



Dotzigen, 21. Juli 2022

Wärmi für üs



Das Wichtigste in Kürze

- Der Leitungsbau für die Etappe Bahn Nord läuft auf Hochtouren.
- Der Ofen für die Heizzentrale steht, als nächstes wird das Holzgebäude geliefert und aufgerichtet.

Information über den Baufortschritt des Fernwärme-Leitungsnetzes

Das Versorgungsnetz wächst im Eiltempo

Werte Dotzigerinnen und Dotziger


Die erste Bauphase der Etappe Bahn Nord ist schon fast fertiggestellt. Der Leitungsbau in der Schulriederstrasse erfolgte nach Zeitplan. Mittlerweile konnet sogar ein grosser Teil der Belagsarbeiten in der Schulriederstrasse abgeschlossen werden. Mit dem Start der Schulferien, startete auch die Erschliessung der Schulhausanlagen.

In den kommenden Wochen werden nun die weiteren Leitungsabschnitte in der Schulhausstrasse und der Scheurenstasse angegangen. **Falls sie nun im Einzugs-**

gebiet der Etappe Bahn Nord wohnen und Interesse an der Fernwärmeversorgung haben, ist das der beste Moment den Anschluss zu realisieren. Kontaktieren Sie uns jetzt.

Die beschriebenen Bauarbeiten werden in der Zeit vom Mitte Juni bis ca. Mitte September erfolgen und können zu Behinderungen des Verkehrs führen. Wir versuchen, die erforderlichen Arbeiten mit geringstmöglichen Einschränkungen zu erreichen und bitten die betroffenen Anwohner und Verkehrsteilnehmer schon heute um Entschuldigung.

Skizze aktuelle Bauvorhaben Leitungsnetz



Grobterminplan Leitungsnetz

	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.
Baubewilligungen Leitungsbau								
Detailplan Leitungsführung Etappe nord								
Bauarbeiten Versorgungsleitung Heizzentrale-Schulriederstrasse								
Bauarbeiten Versorgungsleitung Scheurenstrasse - Schulhausstrasse								

in Planung
 geplant
 in Arbeit
 abgeschlossen



Information über den Bau der Heizzentrale der Energie Dotzigen AG

Information zum Baufortschritt der Heizzentrale

Werte Dotzigerinnen und Dotziger

Der Bau der Heizzentrale läuft nach Plan. Anfangs Juli wurden die grossen Bauelemente Speicher, Ofen und Filter angeliefert. In den kommenden Tagen werden weitere grössere Bauelemente verbaut und anschliessend das Dach und die Holz-Fassaden erstellt. Durch eine gute Planung und Organisation sind wir bis heute von Lieferengpässen verschont geblieben.

Weiterhin ist zu den normalen Arbeitszeiten mit Baustellenlärm zu rechnen.

Bitte beachten Sie, dass die Witterung Einfluss auf den Baufortschritt haben kann und die Termine sich deshalb etwas ändern können. Entnehmen Sie das grobe Bauprogramm der nachstehenden Tabelle.



Terminplan des Bauvorhabens

in Planung	grau
geplant	orange
in Arbeit	gelb
abgeschlossen	grün

	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.
Baubewilligung Heizzentrale	grün							
Baustart Heizzentrale	grün							
Tiefbauarbeiten	grün	grün	grün					
Hochbauarbeiten			grün	gelb	gelb			
Öfen und Speicher				grün				
Technik					gelb	gelb	gelb	
Fertigstellung und Inbetriebnahme								orange

Bei Fragen zum Bau des Fernwärmenetzes kontaktieren Sie bitte unsere Fachspezialisten:

Energie Dotzigen AG
Gesamtkoordination
 Eduard Tüscher
 Telefon 079 593 37 66
 tueschers@bluewin.ch

Gebrüder Jetzer AG
Bauunternehmung
 Reto Jetzer
 Telefon 079 212 75 67
 rjetzer@gebr-jetzer.ch

aenergie AG
Schüpfen, Rohrverlegearbeiten
 Leon Staub
 Telefon 077 436 79 30
 E-Mail lstaub@aenergie.ch

Für Fragen zum Projekt und zur Fernwärmeversorgung

Andreas Krähenbühl
 Energie Dotzigen AG
 Rigigässli 7
 3293 Dotzigen
 info@energie-dotzigen.ch
 Telefon +41 79 730 67 45

Weitere Infos

Weitere Informationen finden Sie unter www.energie-dotzigen.ch